

資源物の処理関連施設の整備と各品目の処理等(今後の見通し)

	28年度				29年度				30年度				31年度				32年度				33年度				34年度			
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
I 施設更新関連	① 3市共同資源物処理施設	調査・計画・設計				建設工事				稼働																		
	② 現 小平市リサイクルセンター(PET棟)	稼働								解体・撤去				新リサイクルセンターの建設用地														
	③ 現 小平市リサイクルセンター(ビン・カン棟)	稼働												解体・撤去				跡地活用(緩衝地帯等)										
	④ 小平市清掃事務所	電池・蛍光管等の選別作業場所として活用								小平・村山・大和衛生組合の粗大ごみ処理施設の更新用地として提供																		
	⑤ 新 小平市リサイクルセンター	調査・計画・設計												建設工事				稼働										
II 各品目の処理等	① ビン・カン	現リサイクルセンター ビン・カン棟で処理(選別・圧縮(カンのみ)・保管)																新リサイクルセンターで処理										
	② PET・プラ	現リサイクルセンター PET棟で処理(選別・圧縮・保管)								3市共同資源物処理施設で処理(選別・圧縮・保管)																		
	③ 古布類・ふとん	現リサイクルセンターで処理(一時保管・中継のみ)								代替措置が必要								新リサイクルセンターで処理(一時保管・中継のみ)										
	④ リプレこだいら	現リサイクルセンター内に設置																新リサイクルセンター内に設置										
	⑤ 電池・蛍光管	清掃事務所で処理(選別・保管)								代替措置が必要								新リサイクルセンターで処理(選別・保管)										
	⑥ 白トレイ・紙パック	清掃事務所で処理(選別・保管)																新リサイクルセンターで処理(選別・保管)										
	⑦ スプレー缶	清掃事務所で処理(選別・保管)																新リサイクルセンターで処理(選別・保管)										
	⑧ PCB廃棄物	清掃事務所(保管のみ)								新リサイクルセンター(保管のみ)																		
	⑨ ごみ減量推進実行委員会用品	清掃事務所で保管								新リサイクルセンターで保管																		