


【基本方針策定のスケジュール概要（予定）】



28年3月	市民委員公募開始（市報3/20日号・市HP）
4月	市民委員公募締め切り 4/15(金) 市民委員審査会 4/28(木) 決定通知発送
5月	検討委員会① 5/13(金)14時～ 中央公民館1階会議室 （概要説明・調査項目案の検討）
6月	検討委員会② 6/24(金)14時～ 中央公民館1階会議室 （調査項目の確定・骨子案の検討） ※市民意識・実態調査の実施（発送）
7月	検討委員会③ 7/22(金)14時～ 福祉会館第一集会室 （骨子案の検討） ※市民意識・実態調査の実施（回収）
8月	※市民意識・実態調査の分析・集計
9月	検討委員会④ 未定 （素案の検討・調査結果経過報告）
11月	検討委員会⑤ 未定 （素案の検討・調査結果報告）
12月	市民意見公募手続（パブリックコメント）の実施
29年1月	
2月	検討委員会⑥ 未定 （基本方針案について）