

「家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行」に係る今後の主なスケジュール

時期	実施事業等	概要
平成30年9月～ 平成30年12月	戸別収集事前実地調査	戸別収集に向け、各戸の具体的な排出場所の調査等を行う。
平成31年1月 下旬～2月上旬	市報特集号の全戸配布	
平成31年2月	新しい資源とごみの収集カレンダー・パンフレット、サンプルセットの全戸配布	分別の変更等を記載した、カレンダー・パンフレットを配布する。また、実際の袋の大きさの確認のため、サンプル袋を併せて全戸配布する。
	市民説明会	家庭ごみ有料化直前期に、具体的な分別等に関する説明会を実施する。
平成31年2月 下旬から	指定収集袋販売開始	取扱店については、市ホームページ、カレンダー・パンフレット・市報特集号等に掲載する。
平成31年2月 下旬～3月上旬	市報特集号の全戸配布	
平成31年3月～ 平成31年4月	コールセンターの設置	問合せ等に対応する専用のコールセンターを設置し、市民の利便性を図る。
平成31年4月	家庭ごみ有料化及び戸別収集の実施	
	小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設及び小平市新リサイクルセンターの稼働	