

## 小平市地域包括ケア推進計画策定の基本方針について

### 1 計画策定の背景

総務省統計局の発表では、平成31年3月1日現在の日本の総人口は1億2,624万8千人で、前年同月に比べて減少している。一方、高齢者人口は3,571万6千人で、前年同月に比べ増加し、高齢化率は28.3%となっている。

小平市の令和元年8月1日現在の人口は、194,494人で、令和7(2025)年まで増加傾向が続くと推計されている。また、高齢者人口は44,843人、高齢化率は23.1%となっており、どちらもしばらく増加が続くと推計されている。介護等の支援の必要性が高くなる75歳以上の人口は、令和7年には、約27,000人になることが推計されている。

小平市では、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援のために、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、「地域包括ケアシステム」の構築を総合的に推進するため、「小平市第三次長期総合計画」を上位計画として、3年を1期とする「小平市地域包括ケア推進計画(小平市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)」を策定している。

令和2年度には、現行の「小平市地域包括ケア推進計画(平成30年度～令和2年度)」の計画期間が終了することから、国や東京都の動向を踏まえつつ施策の実施状況や効果を検証した上で、小平市の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築をさらに推進していくため、新たな計画を策定するものとする。

### 2 計画の位置付け

本計画の位置付けは、次のとおりである。また、計画の策定に当たっては、現在策定を進めている「(仮称)小平市第四次長期総合計画」や「小平市第四期地域保健福祉計画」及びその他分野別計画と整合性を図るものとする。

なお、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画は一体的に策定し、総称を「地域包括ケア推進計画」とする。

#### (1) 高齢者保健福祉計画

老人福祉法第20条の8に定める「市町村老人福祉計画」に該当する、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画である。

#### (2) 介護保険事業計画

介護保険法第117条に定める「市町村介護保険事業計画」に該当する、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画である。

### 3 計画対象期間

計画期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間とする。

### 4 計画策定体制

#### (1) 小平市介護保険運営協議会

計画の策定に当たり、学識経験者、医療・保健福祉関係者、被保険者により構成される小平市介護保険運営協議会において計画案の検討を行う。

## (2) 庁内体制の確保

### ① 計画策定調整会議

関係する部局の連携を図るため、「小平市地域包括ケア推進計画策定調整会議」を設置する。

### ② ワーキングチーム

計画策定調整会議に、「ワーキングチーム」を置く。ワーキングチームは関係各課の職員をもって編成し、関係業務内容の整理・集約・分析等、素案づくりに必要な業務を行う。

## (3) 市民からの意見・要望等の収集

### ① アンケート調査の実施

令和元年度にニーズを把握するためアンケート調査を実施し、計画策定の基礎資料とする。当該調査は、要支援・要介護認定を受けていない高齢者、要支援・要介護認定者、及び介護支援専門員を対象とする。

### ② 市民意見公募手続

計画の素案に対し、市民意見公募手続（パブリックコメント手続）を実施し、広く意見や要望等を収集する機会を設けるほか、関連事業の実施過程等において、可能な限り市民意見等の把握に努めるものとする。

## 5 計画策定上の留意事項

### (1) 市議会への報告

計画策定に当たっては、基本方針の策定及び市民意見公募手続（パブリックコメント手続）の実施の際等、適宜、市議会に対し報告を行う。

### (2) 情報の公開

市ホームページ等により、小平市介護保険運営協議会の会議要録の公表を行うとともに、計画案（素案）に係る市民意見公募（パブリックコメント）の結果の公表を行う。

## 6 計画策定スケジュール概要

別紙のとおり

(別紙)

小平市地域包括ケア推進計画策定のスケジュール概要

	介護保険運営協議会、市民参加	事務局・所管課
令和元年10月	第3回介護保険運営協議会 (アンケート調査設問案検討)	
11月		アンケート調査発送
12月		アンケート調査回収
令和2年1月		アンケート集計・分析
2月	第4回介護保険運営協議会	
3月		アンケート調査報告書完成 計画策定調整会議及びワーキング チームの設置(適宜開催)
4月		第1回計画策定調整会議 (計画内容の協議)
5月	第1回介護保険運営協議会 (計画内容の協議)	
6月		第2回計画策定調整会議
7月	第2回介護保険運営協議会	
8月		第3回計画策定調整会議 (計画(素案)作成)
9月	第3回介護保険運営協議会 (計画(素案)内容の協議)	第4回計画策定調整会議 (計画(素案)内容の協議)
10月	第4回介護保険運営協議会 (計画(素案)内容の協議)	
11月	パブリックコメントの実施	第5回計画策定調整会議 (意見集約・反映)
12月	第5回介護保険運営協議会 (計画(案)のまとめ)	
令和3年1月		第6回計画策定調整会議 (計画(案)の協議)
2月	第6回介護保険運営協議会 (計画最終案)	
3月		計画の完成 計画書印刷・製本

※会議等のスケジュールについては、計画策定の進捗状況により変更の可能性あり。